

تغییر سیستم کنترل تردد

برنامه زمانبندی و کنترل پروژه

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1398												
					خرداد	تیر	مهر	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین					
1	بررسی پیشنهاد لین برای دسترسی ریموت از آلمان	1 day	97/03/22	97/03/22	100%												
2	بررسی امکان استفاده از خدمات شرکت‌های دیگر	25 days	۹۷/۰۳/۲۳ ا	97/04/26	100%												
3	بازدید از پتروشیمی	1 day	۹۷/۰۴/۲۷ ا	۹۷/۰۴/۲۷ ا	100%												
4	تلاش ناموفق لین برای تبدیل فرمت دیتابیس	12 days	97/06/20	۹۷/۰۷/۰۴ ا													
5	جلسه بررسی نتیجه کار لین و تصمیم‌گیری	1 day	۹۷/۰۷/۰۲ ش	۹۷/۰۷/۰۲ ش													
6	اطلاع‌رسانی به پرسنل در مورد مشکل موجود	18 days	۹۷/۰۶/۲۱ ا	۹۷/۰۷/۰۷ ب													
7	انتقال اطلاعات موجود در سرور تستی به سرور اصلی	7 days	۹۷/۰۷/۰۱ ش	۹۷/۰۷/۰۷ ب													
8	شناسایی و دعوت از ۶ شرکت فعال در این زمینه	1 day	۹۷/۰۷/۰۴ ا	۹۷/۰۷/۰۴ ا													
9	ارائه گزارش تاریخچه سیستم هانیول و وضعیت موجود و راهکار حل مشکل	2 days	۹۷/۰۷/۰۹ ش	97/07/10													
10	برگزاری جلسات ارائه محصولات و خدمات شرکتها	9 days	۹۷/۰۷/۱۴ ب	۹۷/۰۷/۲۲ ش													
11	مستندسازی پیشنهادات مطروحه شرکتها	6 days	97/07/24	۹۷/۰۷/۲۹ ش													
12	ارزیابی پیشنهادات شرکتها و برگزاری جلسات داخلی	44 days	۹۷/۰۷/۲۳ ش	97/09/06													
13	انتخاب سیستم جدید با قابلیت تشخیص چهره	1 day	۹۷/۰۹/۰۷ ا	۹۷/۰۹/۰۷ ا													
14	تهیه درخواست خرید و اخذ تاییدیه‌های لازم	16 days	۹۷/۰۹/۰۸ ج	۹۷/۰۹/۲۳ ع													
15	ارسال درخواست خرید به واحد کالا	1 day	۹۷/۰۹/۲۴ ب	۹۷/۰۹/۲۴ ب													
16	انجام خرید توسط امور کالا	29 days	۹۷/۰۹/۲۵ ش	۹۷/۱۰/۲۳ ش													
17	نصب ۲ دستگاه بر روی یک گیت تردد جهت تست	1 day	۹۷/۱۰/۲۴ ش	۹۷/۱۰/۲۴ ش													
18	تست خروجی فرمان رله باز کردن گیت	1 day	۹۷/۱۰/۲۴ ش	۹۷/۱۰/۲۴ ش													
19	شناسایی روش کدینگ کارتهای موجود	1 day	۹۷/۱۰/۲۴ ش	۹۷/۱۰/۲۴ ش													

Project: ACS
Date: ۹۷/۱۰/۲۹ ب



#01\$01

1000000

تغییر سیستم کنترل تردد

برنامه زمانبندی و کنترل پروژه

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1398													
					خرداد	تیر	مهر	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین						
20	نصب سرور و نرم افزار	1 day	ش ۹۷/۱۰/۲۴	ش ۹۷/۱۰/۲۴														100%
21	ارتباط با سیستم کسرا	5 days	97/10/25	ب ۹۷/۱۰/۲۹														100%
22	آموزش راهبری سیستم	1 day	97/10/25	97/10/25														100%
23	تعریف کاربران برای تست و ثبت چهره و اثر انگشت	4 days	۹۷/۱۰/۲۶ ا	ب ۹۷/۱۰/۲۹														70%
24	انجام تست در یک بازه زمانی	10 days	۹۷/۱۰/۲۶ ا	ع ۹۷/۱۱/۰۵														10%
25	دریافت نمونه پایه ها و بررسی و تایید	1 day	۹۷/۱۱/۰۳ ا	۹۷/۱۱/۰۳ ا														0%
26	آماده سازی و ارائه فایل نهایی پرسنل به صورت اکسل	3 days	ش ۹۷/۱۰/۳۰	97/11/02														0%
27	تست صحت انتقال کارت ها بر روی دستگاه ها	1 day	۹۷/۱۱/۰۳ ا	۹۷/۱۱/۰۳ ا														0%
28	تحويل گرفتن کلیه دستگاهها	1 day	ش ۹۷/۱۱/۰۷	ش ۹۷/۱۱/۰۷														0%
29	تحويل گرفتن پایه ها	1 day	ب ۹۷/۱۱/۱۳	ب ۹۷/۱۱/۱۳														0%
30	نصب پایه ها و دستگاهها روی گیتها	7 days	ب ۹۷/۱۱/۱۳	ع ۹۷/۱۱/۱۹														0%
31	نصب دستگاههاي رستوران و ارتباط آنها با نرم افزار رستوران کسرا	2 days	۹۷/۱۱/۱۷ ا	۹۷/۱۱/۱۸ ج														0%
32	آموزش کاربران حراست و امور اداری	2 days	97/11/23	۹۷/۱۱/۲۴ ا														0%
33	دریافت نیازهای امور اداری و حراست	2 days	97/11/23	۹۷/۱۱/۲۴ ا														0%
34	تحويل نهایی دستگاهها و نرم افزار	2 days	۹۷/۱۱/۲۴ ا	ج ۹۷/۱۱/۲۵														0%
35	سفارشی سازی سیستم	30 days	ب ۹۷/۱۱/۲۷	ش ۹۷/۱۲/۲۶														0%
36	ثبت چهره و اثر انگشت کلیه پرسنل توسط امور اداری	60 days	ب ۹۷/۱۱/۲۷	98/01/27														0%
37	سویچ کامل به روش جدید تشخیص چهره	1 day	ب ۹۸/۰۱/۳۱	ب ۹۸/۰۱/۳۱														0%

Project: ACS
Date: ۹۷/۱۰/۲۹ ب

